



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 23 «БРУСНИЧКА»

Согласовано: Д.М. Позднякова
Председатель профкома МБДОУ
«Детский сад № 23 «Брусничка»

Утверждено: И.М. Сёмина
Заведующий МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»
Приказ от 16.09.2015 № 150/2015

**ПЛАН РАБОТЫ ЦИЛОТНОЙ ПЛОЩАДКИ МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»
по апробации образовательной программы «Югорский трамплин»**

на период с 2015 по 2017 годы

Цель: создание системы организационно-управленческого и методического обеспечения апробации образовательной программы «Югорский трамплин» в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 23 «Брусничка» (далее - ДОУ).

Задачи:

- создать базу для перехода на примерную образовательную программу дошкольного образования «Югорский трамплин»;
- создать условия для апробации образовательной программы «Югорский трамплин» в ДОУ;
- привести в соответствие с требованиями нормативно-правовую базу ДОУ;
- организовать методическое и информационное сопровождение апробации образовательной программы «Югорский трамплин» в ДОУ;
- разработать организационно-управленческие решения, регулирующие апробацию образовательной программы «Югорский трамплин» в ДОУ;
- организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- организовано методическое сопровождение, способствующее успешной апробации образовательной программы «Югорский трамплин» в ДОУ;
- разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию образовательной программы «Югорский трамплин» в МАДОУ;
- созданы условия для апробации образовательной программы «Югорский трамплин» в ДОУ;
- нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями Федеральных нормативных документов и требований реализуемой программы;
- организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по апробации образовательной программы «Югорский трамплин» в ДОУ.

Целевая группа участников: заведующий, заместитель заведующего по ВР, педагогические работники ДОУ, родители.

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственные исполнители
1.	Разработка и утверждение плана работы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Брусничка» по апробации образовательной программы «Югорский трамплин» на период с 2015 по 2017 годы.	До 01.11.2015	Заведующий, заместитель заведующего по ВМР
2.	Обеспечение соответствия нормативно-	До 31.12.2015	Заведующий

	правовой базы требованиям к реализации образовательной программы «Югорский трамплин» в ДОУ.		Заместитель заведующего по общим вопросам
3.	Внесение необходимых изменений и дополнений в локальные акты ДОУ.	До 31.12.2015	Заведующий, заместитель заведующего по ВР
4.	Утверждение состава рабочей группы по апробации образовательной программы «Югорский трамплин» в ДОУ на 2015-2017 годы. Разработка положения о рабочей группе.	До 01.11.2015	Заведующий, заместитель заведующего по ВМР
5.	Рассмотрение (обсуждение) вопросов по апробации образовательной программы «Югорский трамплин» и созданию условий для реализации образовательной программы дошкольного образования на совещаниях при заведующем, административных совещаниях, планерках, педагогических часах, семинарах.	В течение года	Заведующий, заместитель заведующего по ВР, старшие воспитатели
6.	Внесение изменений в основную общеобразовательную программу дошкольного образования ДОУ с учетом апробации образовательной программы «Югорский трамплин».	01.09.2016 01.09.2017	Заведующий, заместитель заведующего по ВР, старшие воспитатели
7.	Создание (корректировка) плана - графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ДОУ, в связи с апробацией образовательной программы «Югорский трамплин»	До 01.09.2016	Заместитель заведующего по ВР
8.	Анализ кадрового обеспечения апробации образовательной программы «Югорский трамплин»	До 01.09.2016	Заведующий, заместитель заведующего по ВР
9.	Разработка (корректировка) годового плана работы ДОУ с учетом апробации образовательной программы «Югорский трамплин».	До 01.09.2016	Заместитель заведующего по ВР
10.	Размещение на сайте ДОУ информационных материалов по апробации образовательной программы «Югорский трамплин».	Постоянно	Ответственный за сайт
11.	Повышение квалификации педагогов по реализации программы «Югорский трамплин»	По плану ИРО	Заместитель заведующего по ВР
12.	Информирование родителей (законных представителей) воспитанников о работе пилотной площадки по апробации образовательной программы «Югорский трамплин» (родительские собрания,	В течение года	Заведующий, заместитель заведующего по ВР, ответственный за сайт

	информационные стенды, сайт и т.д.).		
13.	Анализ материально-технического обеспечения апробации образовательной программы «Югорский трамплин».	До 01.11.2015	Заведующий, заместитель заведующего по ВР, заместитель заведующего по ОВ, заведующий хозяйством
14.	Определение объемов расходов, необходимых для реализации в полном объеме апробируемой образовательной программы.	До 01.09.2016	Заведующий, заместитель заведующего по ОВ, экономист
15.	Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям образовательной программы «Югорский трамплин».	До 01.01.2017	Заведующий, заместитель заведующего по ВР, заместитель заведующего по ОВ, заведующий хозяйством
16.	Организация и проведения Дней открытых дверей для родителей (законных представителей), педагогов детского сада, города и округа с трансляцией опыта оформления образовательного пространства и педагогического опыта по реализации образовательной программы «Югорский трамплин»	В течение периода	Творческая группа, Заместитель заведующего по ВР, старшие воспитатели
17.	Проведение обучающих семинаров, консультаций для педагогического коллектива	В течение периода	Творческая группа, Заместитель заведующего по ВР, старшие воспитатели
18.	Отчет участников пилотной площадка о проделанной работе за текущий учебный год	Ежегодно май	Педагоги, творческая группа
19.	Подведение итогов по апробации программы «Югорский трамплин». Творческий отчет «За и против»	До 01.12.2017	Заведующий, заместитель заведующего по ВР, заместитель заведующего по ОВ, педагоги, творческая группа

Деятельность педагогов, работающих в режиме пилотной площадки

1	Организация образовательной предметно-развивающей среды группы		Разделение пространства группы на центры активности. "Работающие" стенды	Рабочая группа Творческая группа педагогов
2	Планирование образовательной деятельности с детьми по программе «Югорский трамплин» педагогами	Постоянно	План работы на основе проектов	Творческая группа педагогов

	экспериментальных групп во взаимодействии со специалистами ДОУ			
4	Построение взаимодействия педагогов с детьми на основе принципов программы «Югорский трамплин».	Постоянно	Личностно-ориентированное образование	Творческая группа
5	Адаптирование тематических проектов в экспериментальных группах, работающих по программе «Югорский трамплин»	Постоянно	Проектно-тематическое обучение	Творческая группа
6	Организация взаимодействия с родителями детей на основе принципов программы «Югорский трамплин».	Постоянно	Вовлечение семьи в образовательный процесс	Творческая группа
7	Оценка развития детей	Постоянно	Разработка индивидуального образовательного маршрута на каждого ребенка	Творческая группа
8	Сбор информации о детях	Постоянно	Карта наблюдений Портфолио	Творческая группа
9.	Подведение промежуточных результатов по апробации программы «Югорский трамплин».	Ежеквартально	Сообщение на педагогическом совете	Творческая группа